

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (poglądowy)**

Wszystkie Elementy, ich koszt a także ich czasy realizacji przyjęte przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do oferty/umowy będą również wiążące dla Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Harmonogram ten będzie stanowił załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

W Harmonogramie rzeczowo - finansowym należy uwzględnić termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj. **12.09.2025r.** Termin ten jest obowiązujący bez względu na datę podpisania Umowy.

UWAGA:

Ostateczna wersja Harmonogramu powstanie po podpisaniu Umowy z Wykonawcą. W porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia Harmonogramu uwzględniającego: czynności: procedur odbioru poszczególnych odbiorów częściowych, terminy i płatność wynikająca z budżetu ŁOG.

<b>Etap</b>	<b>Ilość obiektów</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>	<b>Kwota wynagrodzenia (brutto) PLN</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	marzec 2025	<b>Dostosowanie wybranych obiektów bazy GESUT do obowiązujących przepisów.</b>			
	obręby: B-1, B-2... (ok. 12660 szt. obiektów)	dostosowanie wybranych obiektów powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – obiektów: „Studnie kanalizacyjne i komory wodociągowe” do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).			
<b>2</b>	kwiecień 2025	<b>Dostosowanie wybranych obiektów bazy GESUT do obowiązujących przepisów.</b>			
	obręby: B-6, B-7... (ok. 12660 szt. obiektów)	dostosowanie wybranych obiektów powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – obiektów: „Studnie kanalizacyjne i komory wodociągowe” do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).			
<b>3</b>	maj 2025	<b>Dostosowanie wybranych obiektów bazy GESUT do obowiązujących przepisów.</b>			
	obręby: G-1, G-2... (ok. 12660 szt. obiektów)	dostosowanie wybranych obiektów powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – obiektów: „Studnie kanalizacyjne i komory wodociągowe” do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).			
<b>4</b>	czerwiec 2025	<b>Dostosowanie wybranych obiektów bazy GESUT do obowiązujących przepisów.</b>			
	obręby: G-6, G-7... (ok. 12660 szt. obiektów)	dostosowanie wybranych obiektów powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – obiektów: „Studnie kanalizacyjne i komory wodociągowe” do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).			
<b>5</b>	lipiec 2025	<b>Dostosowanie wybranych obiektów bazy GESUT do obowiązujących przepisów.</b>			

	obręby: P-1, P-2... (ok. 12660 szt. obiektów)	<i>dostosowanie wybranych obiektów powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – obiektów: „Studnie kanalizacyjne i komory wodociągowe” do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).</i>		
<b>6</b>	sierpień 2025	<b>Dostosowanie wybranych obiektów bazy GESUT do obowiązujących przepisów.</b>		
	obręby: P-6, P-7... (ok. 3365 szt. obiektów)	<i>dostosowanie wybranych obiektów powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – obiektów: „Studnie kanalizacyjne i komory wodociągowe” do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).</i>		
		<b>Termin zakończenia</b>		<b>12.09.2025</b>

Uwagi:

1. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym należy ująć cały wymagany przedmiot zamówienia zdefiniowany w SWZ niezależnie od tego czy został on zestawiony w niniejszej tabeli;
2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zmodyfikowane obiekty etapowo – co miesiąc od daty podpisania umowy. Liczba przekazywanych obiektów zależy od całkowitej liczby objętych zamówieniem powinna stanowić średnio część całości określoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje zmodyfikowane obiekty obrębami.
3. Rozliczenie zadania należy zaplanować maksymalnie w terminie **co najmniej 10 dni roboczych przed dniem zakończenia umowy na realizację zamówienia.**
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił podstawę do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z § 5 ust. 1 i § 6 ust.4 Umowy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

### Program prac (poglądowy)- odbiory

Realizacja rok 2025 zakres podstawowy											
Lp.	Zakres rzeczowy/ element	Miesiąc 1 marzec 2025	Miesiąc 2 kwiecień 2025	Miesiąc 3 maj 2025	Miesiąc 4 czerwiec 2025	Miesiąc 5 lipiec 2025	Miesiąc 6 sierpień 2025	Planowane przez Zamawiającego Odbiory			Uwagi
1.	<b>12660 szt. obiektów</b>							19%			
1.	Wartość wg oferty										
	.....za obiekt w PLN										
	<b>12660 szt. obiektów</b>							19%			
2.	Wartość wg oferty										
	.....za obiekt w PLN										
	<b>12660 szt. obiektów</b>							19%			
3.	Wartość wg oferty										
	.....za obiekt w PLN										
	<b>12660 szt. obiektów</b>							19%			
4.	Wartość wg oferty										
	.....za obiekt w PLN										
	<b>12660 szt. obiektów</b>							19%			
5.	Wartość wg oferty										
	.....za obiekt w PLN										
	<b>3365 szt. obiektów</b>							5%			
6.	Wartość wg oferty										
	.....za obiekt w PLN										
7.	<b>Podpisanie umowy z Wykonawcą</b>							data graniczna .....			
8.	<b>Przygotowanie – przekazanie dokumentacji itp. (Zamawiający)</b>	..... dni	..... dni	..... dni	..... dni	..... dni	..... dni				
9.	<b>Realizacja</b>										
<b>RAZEM W MIESIĄCU [w PLN</b>											
<b>Suma wydatków:</b>											

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Terminy (poglądowe)– procedur odbioru**

Lp	Przedmiot	Data przekazania do weryfikacji	Weryfikacja i poprawa usterek	Data odbioru częściowego/końcowego	Data faktury	Kwota faktury NETTO	VAT %	Kwota faktury BRUTTO	Data zapłaty +30
1	Miesiąc 1 <b>marzec 2025r.</b>	31.03.2025r.	14 dni roboczych (7 dni weryfikacja, 7 dni poprawa)	25.04.2025r					
2	Miesiąc 2 <b>kwiecień 2025r.</b>	30.04.2025r.		23.05.2025r.					
3	Miesiąc 3 <b>maj 2025r.</b>	30.05.2025r.		24.06.2025r.					
4	Miesiąc 4 <b>czerwiec 2025r.</b>	30.05.2025r.		21.07.2025r.					
5	Miesiąc 5 <b>lipiec 2025r.</b>	31.07.2025r.		22.08.2025r.					
6	Miesiąc 6 <b>sierpień 2025r.</b>	14.08.2025r.		22.08.2025r.					
	<b>Razem miesiąc: III;IV;V;VI,VII,VIII- 2025r.</b>			<b>12.09.2025r.</b>					

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....